

MATRIZ DE RIESGOS Y MAPA DE CALOR

Entregable	ENT-05 - Matriz de Riesgos
Versión	1.1
Fecha	07/09/2026
Responsable	Anthony Palomino — Scrum Master
Revisado por	Edu Joaquín Villasante — Product Owner
Estado	Vigente

Versión 1.1 — Se agregan nuevos riesgos identificados para el proyecto

NIVEL DE RIESGO		SEVERIDAD				
		Insignificante (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Grave (4)	Muy grave (5)
PROBABILIDAD	Muy Alta (5)	5	10	15	20	25
	Alta (4)	4	8	12	16	20
	Media (3)	3	6	9	12	15
	Baja (2)	2	4	6	8	10
	Muy Baja (1)	1	2	3	4	5

Nivel de riesgo	Descripción
Aceptable 1 - 4	No es necesario tomar una acción inmediata
Tolerable 5 - 9	Debe realizarse un seguimiento e implementar acciones preventivas
Alto 10 - 15	Requiere atención prioritaria y un plan de mitigación a corto plazo
Extremo 16 - 25	Debe solucionarse lo antes posible antes de continuar con el proyecto

ID	Riesgo identificado	Descripción	Consecuencia	%	Impacto	Nivel de Riesgo
R1	Bajos conocimientos técnicos en el equipo	Desconocimiento o falta de dominio en las tecnologías elegidas para el proyecto, lo que puede generar demoras y errores frecuentes.	Retrasos en el desarrollo, aumento de errores y necesidad de dedicar tiempo adicional a capacitación y corrección de problemas.	4	4	16
R2	Problemas de dependencia y coordinación en el desarrollo	Retrasos en el cumplimiento de tareas clave que bloquean el avance de otros integrantes que dependen de ellas para continuar.	Bloqueo de tareas dependientes, acumulación de trabajo y retraso en la entrega de funcionalidades del proyecto.	4	4	16
R3	Dependencia de servicios externos gratuitos	El proyecto se sostiene sobre capas gratuitas de terceros cuyas condiciones pueden cambiar sin aviso.	Descontinuación del crédito de la nube prevista	4	4	16
R4	Problemas de comunicación interna	Mala coordinación en el equipo para asignar tareas, lo que puede generar duplicidad de trabajo o dependencias bloqueadas.	Duplicidad de esfuerzos, tareas sin realizar, malentendidos y retrasos en el cumplimiento de los objetivos del Sprint.	4	3	12
R5	Incompatibilidad de horarios y baja asistencia a reuniones	Dificultad para que los integrantes coincidan en las reuniones de avance, retrasando la toma de decisiones y alineación del equipo.	Demora en la toma de decisiones, falta de seguimiento de las tareas y desalineación entre los integrantes del equipo.	4	3	12
R6	Saturación del servidor por carga masiva de fotos	Mala optimización del procesamiento de imágenes o almacenamiento efímero en la nube	Lentitud o interrupción del servicio, fallos en la carga de imágenes y una experiencia negativa para los usuarios.	3	4	12
R7	Mala estimación de tiempos de desarrollo	Subestimación de la complejidad técnica de módulos clave, causando retrasos en el cronograma del proyecto.	Incumplimiento de los plazos establecidos, acumulación de tareas pendientes y posible reducción del alcance del proyecto.	3	3	9
R8	Bajos conocimientos sobre el funcionamiento de la aplicación	Falta de claridad en los requerimientos del sistema, provocando la reescritura de funcionalidades mal entendidas.	Desarrollo de funcionalidades incorrectas, aumento del retrabajo y retraso en la entrega del producto.	3	3	9
R9	Curva de aprendizaje elevada para APIs externas	Dificultad o lentitud para aprender e integrar servicios externos por el equipo.	Retrasos en la integración de servicios, aparición de errores de funcionamiento y dependencia de soluciones alternativas.	2	4	8