

PLAN DE GESTION DE RIESGOS

Entregable	ENT-06 - Plan de Gestión de Riesgos
Versión	1.1
Fecha	07/09/2026
Responsable	Anthony Palomino — Scrum Master
Revisado por	Edu Joaquin Villasanté — Product Owner
Estado	Vigente

Versión 1.1 — Se agregan nuevos riesgos identificados para el proyecto

ID	Riesgo Identificado	Descripción	%	Impacto	Nivel de Riesgo
R1	Bajos conocimientos técnicos en el equipo	Desconocimiento o falta de dominio en las tecnologías elegidas para el proyecto, lo que puede generar demoras y errores frecuentes	4	4	16
R2	Problemas de dependencia y coordinación en el desarrollo	Retrasos en el cumplimiento de tareas clave que bloquean el avance de otros integrantes que dependen de ellas para continuar	4	4	16
R3	Dependencia de servicios externos gratuitos	El proyecto se sostiene sobre capas gratuitas de terceros cuyas condiciones pueden cambiar sin aviso.	4	4	16
R4	Problemas de comunicación interna	Mala coordinación en el equipo para asignar tareas, lo que puede generar duplicidad de trabajo o dependencias bloqueadas	4	3	12
R5	Incompatibilidad de horarios y baja asistencia a reuniones	Dificultad para que los integrantes coincidan en las reuniones de avance, retrasando la toma de decisiones y alineación del equipo	4	3	12
R6	Saturación del servidor por carga masiva de fotos	Mala optimización del procesamiento de imágenes o almacenamiento efímero en la nube	3	4	12
R7	Mala estimación de tiempos de desarrollo	Subestimación de la complejidad técnica de módulos clave, causando retrasos en el cronograma del proyecto	3	3	9
R8	Bajos conocimientos sobre el funcionamiento de la aplicación	Falta de claridad en los requerimientos del sistema, provocando la reescritura de funcionalidades mal entendidas	3	3	9
R9	Curva de aprendizaje elevada para APIs externas	Dificultad o lentitud para aprender e integrar servicios externos por el equipo	2	4	8

ID	Riesgo Identificado	Nivel de Riesgo	Respuesta	Responsable	Plan de Contingencia
R1	Bajos conocimientos técnicos en el equipo	16 (Extremo)	Mitigar	Anthony (Scrum Master) Edu (Product Owner)	El PO simplifica el alcance de las funcionalidades más complejas. El SM reajusta las estimaciones de tiempo dando más margen a la curva de aprendizaje.
R2	Problemas de dependencia y coordinación en el desarrollo	16 (Extremo)	Mitigar	Fabrizio (Dev Frontend) Bryan (Backend/DevOps)	El frontend usará datos simulados para permitir el avance independiente. El backend deberá dar prioridad a los módulos de las cuales otras tareas dependen.
R3	Dependencia de servicios externos gratuitos	16 (Extremo)	Mitigar	Bryan (Backend/DevOps)	Re-desplegar la imagen del contenedor Docker en un proveedor alternativo mapeado y actualizar variables de entorno sin modificar el código de la aplicación.
R4	Problemas de comunicación interna	12 (Alto)	Mitigar	Anthony (Scrum Master)	Realizar sesiones de alineación de emergencia para redefinir asignaciones y destrabar malentendidos.
R5	Incompatibilidad de horarios y baja asistencia a reuniones	12 (Alto)	Mitigar	Anthony (Scrum Master) Edu (Product Owner)	Definir un horario fijo por consenso, priorizar reuniones breves. Grabar las reuniones para que los demás integrantes puedan verlo en momentos libres
R6	Saturación del servidor por carga masiva de fotos	12 (Alto)	Mitigar	Bryan (Backend/DevOps)	Configurar compresión y redimensionamiento automático de imágenes en el cliente antes del envío al servidor
R7	Mala estimación de tiempos de desarrollo	9 (Tolerable)	Mitigar	Anthony (Scrum Master)	Reestimar las tareas pendientes y priorizar las funcionalidades esenciales del Sprint. Si el retraso persiste, trasladar las tareas de menor prioridad al siguiente Sprint.
R8	Bajos conocimientos sobre el funcionamiento de la aplicación	9 (Tolerable)	Transferir / Aceptar	Edu (Product Owner)	Redactar un documento con las reglas de negocio y realizar reuniones de revisión funcional previa al desarrollo.
R9	Curva de aprendizaje elevada para APIs externas	9 (Tolerable)	Mitigar	Bryan (Backend/DevOps)	Utilizar temporalmente datos simulados o servicios alternativos para continuar el desarrollo.